

ПЛАН-ГРАФИК
внедрения ФОП ООО и СОО в МБОУ «СОШ №6»

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Планируемый результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОП ООО и СОО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	Февраль-март	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Анализ действующей ООП школы на предмет соответствия ФОП ООО и СОО	Февраль-март	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФОП и новому ФПУ	Май	Ахмадеева Л.М. Толмачева Г.М. Жукова Д.С. Колосов П.Г. Сулейманова А.С.	Перечень учебников
Обновление фонда учебников в соответствии с требованиями ФОП и ФПУ	Март–август	Контрактный управляющий, Сулейманова А.С.	Закупка учебников
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ООО и СОО	Май, август	Рабочая группа	Проведение консультаций
Родительские собрания, посвящённые ООП школы, подготовленных по ФГОС и ФОП	Май, август	Курушина Т.А. Грибанова Э.П.	Протокол
Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников	Июнь-август	Курушина Т.А. Грибанова Э.П.	Тарификационный список
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
Совещания по вопросам разработки ООП школы в соответствии с ФОП	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Определение возможности применения необязательных компонентов ФОП и степень их доработки	Февраль-март	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Мониторинг образовательных потребностей (запросов)	Март-апрель	Рабочая группа Классные	Аналитическая справка

обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности ООУ и СОО		руководители	
Разработка ООП ООУ и ООП СОО по ФОП ООУ и СОО	Май, август	Рабочая группа	ООП ООУ и ООП СОО
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение ООП ООУ и ООП СОО на заседании педсовета	Август	Грибанова Э.П.	Протокол, утверждение ООП ООУ и ООП СОО
Размещение ООП ООУ и ООП СОО на сайте	Август – сентябрь	Ответственный за сайт	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)			
Экспертиза ЛНА на соответствие требованиям ФОП ООУ и СОО	Март	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировке
Создание скорректированных ЛНА	Апрель – август	Члены рабочей группы	ЛНА
Обсуждение и утверждение ЛНА	Август	Курушина Т.А., члены рабочей группы	Утверждение ЛНА